

莱芜职业技术学院

关于进一步推进诊改复核工作的通知

各系，各单位：

为进一步加快诊改工作进程，确保学校诊改复核工作顺利完成，经学校内部质量保障体系建设工作委员会研究，现将诊改现场复核工作任务予以公布。

望有关单位进一步明确任务、倒排工期，集中力量完善材料、优化数据，确保按时高质量完成规定建设任务，为诊改复核打下坚实基础。

附件：《诊改现场复核工作任务推进表》



诊改现场复核工作任务推进表

一级指标	二级指标	三级指标	完成进度	完成时限	责任部门	责任人	分管领导
内部质量保证体系建设与运行	学校层面	学校规划	已完成		党政办公室	陈叶颖	毕玉海
		学校专项规划	已完成		党政办公室	陈叶颖	毕玉海
		2021年工作任务分解表	已完成		党政办公室	陈叶颖	毕玉海
		2021年和2022年工作要点	待完成	3月11日	党政办公室	陈叶颖	毕玉海
		二级学院子规划	待完成	3月11日	党政办公室	陈叶颖	毕玉海
		规划及年度目标任务落实	待完成	3月11日	党政办公室	陈叶颖	毕玉海
		组织体系建设运行（标准）	待完成	3月11日	教师工作部	王志强	李允实
		相应的平台连接地址	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		检测预警改进相关资料	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		学校年度工作诊改报告	已完成		党政办公室	陈叶颖	毕玉海
	专业层面	专业建设标准正式文件	待完成	3月11日	教务处	孟宪超	邹翠兰
		专业人才培养方案编制规范	已完成		教务处	孟宪超	邹翠兰
		专业建设方案（全部）	已完成		教务处	孟宪超	邹翠兰
		专业人才培养方案（全部）	已完成		教务处	孟宪超	邹翠兰
		相应的平台连接地址	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		检测预警改进相关资料	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		专业诊改报告（全部）	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		专业负责人诊改平台数据填报	待完成	3月11日	教务处	孟宪超	邹翠兰
		课程发展标准正式文件	待完成	3月11日	教务处	孟宪超	邹翠兰
		课程标准编制规范	已完成		教务处	孟宪超	邹翠兰
	课程层面	课程建设年度计划（公共必修课+6个专业的核心课程+已开展诊改的课程清单）	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰

一级指标	二级指标	三级指标	完成进度	完成时限	责任部门	责任人	分管领导
		课程标准（公共必修课+6个专业的核心课程+已开展诊断的课程清单）	已完成		教务处	孟宪超	邹翠兰
		相应的平台连接地址	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		检测预警改进相关资料	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		课程诊改报告（公共必修课+6个专业的核心课程）	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		课程负责人诊改平台数据填报	待完成	3月11日	教务处	孟宪超	邹翠兰
		教师发展标准、教师个人发展诊改实施方案正式文件	待完成	3月11日	教师工作部	王志强	李允实
		教师个人职业生涯规划（每个职称段8人样本+已开展诊断的教师清单）	已完成		教师工作部	王志强	李允实
		相应的平台连接地址	已完成		教师工作部	王志强	李允实
		检测预警改进相关资料	已完成		教师工作部	王志强	李允实
		教师自我诊改报告（各职称段交8人诊改报告）	已完成		教师工作部	王志强	李允实
	学生层面	教师诊改平台数据填报	待完成	3月11日	教师工作部	王志强	李允实
		学生发展标准、学生层面诊改实施方案	待完成	3月11日	学生工作部	张晓琼	魏广舜
		学生个人学业规划书（提供不同生源、学制的学生样本各10份）	待完成	3月10日	学生工作部	张晓琼	魏广舜
		相应的平台链接地址	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		检测预警改进相关资料	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
内部质量保证体系的引	学习与培训	学生自我诊改报告（提供不同生源、学制的学生样本各10份）	已完成		学生工作部	张晓琼	魏广舜
		校领导参与诊改培训、学习、辅导情况	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
	学校诊改运行制度	中层干部与教职工学习与培训情况	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		绩效考核制度	已完成		教师工作部	王志强	李允实

一级指标	二级指标	三级指标	完成进度	完成时限	责任部门	责任人	分管领导
擎驱动与成效		学校、专业、课程、教师、学生五个层面诊改制度	已完成		党政办公室 学生工作部 教师工作部 教务处	陈叶颖 张晓琼 王志强 孟宪超	毕玉海 魏广舜 李允实 邹翠兰
	诊改平台建设与应用	莱职院智能化校园建设方案	已完成		图书信息中心	吴金学	邹翠兰
		人事系统链接地址	已完成		教师工作部	王志强	李允实
		教学平台链接地址	已完成		图书信息中心 质量管理处 教务处	吴金学 边立为 孟宪超	邹翠兰
		学生系统链接地址	已完成		学生工作部	张晓琼	魏广舜
诊改复核汇报材料		招生、迎新系统链接地址	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
		诊改平台链接地址	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
	大数据分析平台相应的链接地址		已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
	学校诊改实施方案	莱芜职业技术学院推进内部质量保证体系建设与运行实施方案	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
	学校自我诊断报告	莱职院内部质量保证体系自我诊断报告	已完成		质量管理处	边立为	邹翠兰
	学校层面	完善学校诊改汇报PPT，熟悉汇报讲稿	待完成	3月10日	质量管理处	边立为	邹翠兰
	专业层面	完善6个专业诊改汇报PPT，熟悉汇报讲稿	待完成	3月10日	教务处	孟宪超	邹翠兰
	课程层面	完善12门课程诊改汇报PPT，熟悉汇报讲稿	待完成	3月10日	教务处	孟宪超	邹翠兰
	教师层面	完善教师层面诊改汇报PPT，熟悉汇报讲稿	待完成	3月10日	教师工作部	王志强	李允实
	学生层面	完善学生层面诊改汇报PPT，熟悉汇报讲稿	待完成	3月10日	学生工作部	张晓琼	魏广舜
座谈会	平台建设	完善信息化建设PPT，熟悉汇报讲稿	待完成	3月10日	图书信息中心	吴金学	邹翠兰
	学校层面	提供学院领导、处室、系中层干部人员名单	待完成	3月10日	党政办公室	陈叶颖	毕玉海

一级 指标	二级 指标	三级指标	完成进度	完成时限	责任部门	责任人	分管领导
	教师 层面	组织学院领导、处室、系中层干部 人员座谈培训	待完成	3月15日	党政办公室	陈叶颖	毕玉海
		确定50名座谈教师名单	待完成	3月10日	教师工作部	王志强	李允实
	学生 层面	组织座谈教师培训	待完成	3月15日	教师工作部	王志强	李允实
		确定50名座谈学生名单	待完成	3月10日	学生工作部	张晓琼	魏广舜
	专业课程层面	组织座谈学生培训	待完成	3月15日	学生工作部	张晓琼	魏广舜
		确定20名访谈教师名单	待完成	3月10日	教务处	孟宪超	邹翠兰
	信息化平台应用	组织座谈教师培训	待完成	3月15日	教务处	孟宪超	邹翠兰
		确定人员名单(普通教师1人、专 业带头人1人、课程负责人1人、 学生1人)	待完成	3月10日	质量管理处	边立为	邹翠兰
		组织座谈人员培训	待完成	3月15日	质量管理处	边立为	邹翠兰
	现场复核模拟	现场复核模拟2轮,对不同层面诊 改复核准备情况进行抽查、检查; 对汇报PPT进行检查。	待完成	3月17日 3月18日	质量管理处 各处室系	各处室 系负责人	

